

## สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

### (1) จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเจาะจง จำนวน ๒๔๔ ครั้ง
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ ครั้ง

### (2) จำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเจาะจง จำนวน ๒๔๔ ครั้ง รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๑๔,๒๗๓,๗๖๙ บาท
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ ครั้ง รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๙,๙๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท

### (3) ปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอความต้องการในการจัดหาพัสดุ แต่จัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุไม่ชัดเจน
- ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจเท่าที่ควรในขั้นตอนและระยะเวลา การจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e GP) ประมวลผลนาน (ช้า) หลุดบ่อย(ล้ม) และระบบขาดความเสถียร
- ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

#### (4) ข้อเสนอแนะ

-ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรตรวจสอบและจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุให้ชัดเจน

ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

-ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับเข้าการฝึกอบรมเพื่อศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

มากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง